

# Projektsteuerung KV-Anlage CT 4 der EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH



Für die Umschlaganlage des Kombinierten Verkehrs im neuen Containerterminal 4 in Bremerhaven wurde von der ICB Hamburg GmbH die Projektsteuerung für die Ausführungsvorbereitung, die Ausführungsphase und den Projektabschluss geleistet. Aufgrund des Finanzierungshintergrundes bei diesem Projekt auf Basis der KV-Förderung war bei der Projektabwicklung vor allem auf die Einhaltung von Auflagen und Bedingungen zu achten, die im Zusammenhang mit der Finanzierung standen.

In der Ausführungsvorbereitung standen die Strukturierung der Vergabe sowie die Teilnahme und die Protokollierung der Angebotsverhandlungen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Der größte Teil der Lieferungen und Leistungen wurde europaweit ausgeschrieben. Für die Ausschreibung hat EUROGATE als Sektorenauftraggeber den Weg des Teilnahmewettbewerbs mit anschließendem Verhandlungsverfahren nach der EU-Sektorenrichtlinie gewählt.

Während der Bauausführung waren regelmäßige übergeordnete Projektbesprechungen abzuhalten und die Terminpläne zu führen. Auch hier war es wichtig, dass alle Beteiligten die Anforderungen der öffentlichen Förderung beachteten. Der Projektabschluss war vor allem durch das Aufstellen der Verwendungsnachweise, die beim Eisenbahn-Bundesamt zur Prüfung einzureichen waren, gekennzeichnet. Hier zahlte sich die gute Strukturierung des Projekts von Beginn an aus.

Projekt der **ICB Hamburg GmbH**

Projekt-Nr. ICB 1248

---

**Auftraggeber:**  
EUROGATE Container Terminal  
Bremerhaven GmbH

---

**Bauvolumen:**  
ca. 25 Mio. €

---

**Leistungsumfang:**  
Projektsteuerung

---

**Zeitraum:**  
2007–2012

---